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Introduzione
Il PMS (Project Management System) è 
un programma progettato per Prometeo 
Ingegneria s.r.l., una delle società controllate 
dalla No.Do e Servizi s.r.l., per la gestione 
di tutte le informazioni relative a progetti 
complessi.

Suddiviso per commesse e clienti, il PMS 
rappresenta un eccezionale supporto per 

tutto il personale coinvolto nel progetto.

Il PMS, attraverso una serie di preziose 
utility, in fase di pianificazione e o durante 
lo svolgimento del progetto, è in grado 
di apportare una serie di vantaggi capaci 
di ridurre notevolmente i tempi e i costi 
di azioni che in passato erano precluse o 
notevolmente dispendiose.
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Vantaggi
Velocizzazione del processo lavorativo 
attraverso l’ottimizzazione della gestione 
del workflow e la condivisione delle 
informazioni.

Monitoraggio immediato e costante dello 
stato di avanzamento della commessa.

Strutturazione modulare, con la gestione 
dei dati centralizzata.

Completa personalizzazione del singolo 
progetto, creato e strutturato secondo le 
esigenze del cliente.

Accesso al sistema con profili utente 
differenziati a seconda dei privilegi 
impostati (per competenze, per aree 
territoriali, ecc …).

Gestione, analisi e visualizzazione dei dati 
su web in tempo reale, possibilità di report 
ed estrazioni in formato excel.

Creazione personalizzata delle anagrafiche 
cliente (siti, impianti carburante, filiali, ecc.), 
con input in formato excel.

in

out

Titolo Progetto Contratto Cliente Data Presunt  Importo Fatturato Importo Residuo

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 1 Nome Cliente 31.07.2021 <i    1.945,68€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 2 Nome Cliente 31.07.2021 <i    2.256,29€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 3 Nome Cliente 31.07.2021 <i    7.892,75€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 4 Nome Cliente 31.07.2021 <i    7.177,38€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 5 Nome Cliente 31.07.2021 <i    495,62€                       -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 6 Nome Cliente 30.04.2022 <i    8.186,47€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 7 Nome Cliente 30.04.2022 <i    249,10€                       -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 8 Nome Cliente 31.05.2022 <i    1.021,73€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 9 Nome Cliente 30.06.2022 <i    1.802,87€                    4.654,75€                

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 10 Nome Cliente 31.05.2022 <i    1.996,78€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 11 Nome Cliente 30.04.2022 <i    249,10€                       -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 12 Nome Cliente 30.04.2022 <i    -€                              664,27€                   

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 13 Nome Cliente 30.04.2022 <i    9.848,19€                    29.158,63€             

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 14 Nome Cliente 30.06.2022 <i    -€                              19.377,73€             

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 15 Nome Cliente 31.03.2022 <i    1.050,30€                    504,53€                   

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 16 Nome Cliente 31.01.2023 <i       -€                              10.189,67€             

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 17 Nome Cliente 31.10.2022 <i    -€                              8.069,78€                

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 18 Nome Cliente 31.10.2022 <i    9.652,24€                    1.072,47€                

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 19 Nome Cliente 31.10.2022 <i    -€                              29.044,32€             

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 20 Nome Cliente 31.01.2023 <i       -€                              36.885,39€             

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 21 Nome Cliente 31.01.2023 <i       -€                              37.618,32€             

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 22 Nome Cliente 30.06.2022 <i    1.057,98€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 23 Nome Cliente 30.06.2022 <i    2.059,12€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 24 Nome Cliente 30.06.2022 <i    3.434,99€                    8.842,51€                

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 25 Nome Cliente 31.10.2022 <i    1.960,18€                    3.679,29€                

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 26 Nome Cliente 31.10.2022 <i    -€                              252,26€                   

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 27 Nome Cliente 31.08.2022 <i    -€                              415,17€                   

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 28 Nome Cliente 30.06.2022 <i    -€                              19.377,73€             

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 29 Nome Cliente 30.06.2022 <i    -€                              2.458,71€                

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 30 Nome Cliente 30.06.2022 <i    -€                              664,27€                   

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 31 Nome Cliente 30.06.2022 <i    -€                              1.194,00€                

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 32 Nome Cliente 31.10.2022 <i    3.061,04€                    -€                         

Titolo Progetto Contratto Cliente Data Presunt  Importo Fatturato Importo Residuo

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 1 Nome Cliente 31.07.2021 <i    1.945,68€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 2 Nome Cliente 31.07.2021 <i    2.256,29€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 3 Nome Cliente 31.07.2021 <i    7.892,75€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 4 Nome Cliente 31.07.2021 <i    7.177,38€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 5 Nome Cliente 31.07.2021 <i    495,62€                       -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 6 Nome Cliente 30.04.2022 <i    8.186,47€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 7 Nome Cliente 30.04.2022 <i    249,10€                       -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 8 Nome Cliente 31.05.2022 <i    1.021,73€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 9 Nome Cliente 30.06.2022 <i    1.802,87€                    4.654,75€                

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 10 Nome Cliente 31.05.2022 <i    1.996,78€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 11 Nome Cliente 30.04.2022 <i    249,10€                       -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 12 Nome Cliente 30.04.2022 <i    -€                              664,27€                   

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 13 Nome Cliente 30.04.2022 <i    9.848,19€                    29.158,63€             

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 14 Nome Cliente 30.06.2022 <i    -€                              19.377,73€             

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 15 Nome Cliente 31.03.2022 <i    1.050,30€                    504,53€                   

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 16 Nome Cliente 31.01.2023 <i       -€                              10.189,67€             

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 17 Nome Cliente 31.10.2022 <i    -€                              8.069,78€                

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 18 Nome Cliente 31.10.2022 <i    9.652,24€                    1.072,47€                

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 19 Nome Cliente 31.10.2022 <i    -€                              29.044,32€             

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 20 Nome Cliente 31.01.2023 <i       -€                              36.885,39€             

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 21 Nome Cliente 31.01.2023 <i       -€                              37.618,32€             

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 22 Nome Cliente 30.06.2022 <i    1.057,98€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 23 Nome Cliente 30.06.2022 <i    2.059,12€                    -€                         

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 24 Nome Cliente 30.06.2022 <i    3.434,99€                    8.842,51€                

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 25 Nome Cliente 31.10.2022 <i    1.960,18€                    3.679,29€                

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 26 Nome Cliente 31.10.2022 <i    -€                              252,26€                   

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 27 Nome Cliente 31.08.2022 <i    -€                              415,17€                   

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 28 Nome Cliente 30.06.2022 <i    -€                              19.377,73€             

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 29 Nome Cliente 30.06.2022 <i    -€                              2.458,71€                

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 30 Nome Cliente 30.06.2022 <i    -€                              664,27€                   

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 31 Nome Cliente 30.06.2022 <i    -€                              1.194,00€                

Titolo progetto - Sito di riferimento
Nome Cliente

Servizi di Ingegneria Contratto 32 Nome Cliente 31.10.2022 <i    3.061,04€                    -€                         
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Utility
Monitoraggio del progetto assegnato nel 
dettaglio di ogni sua singola fase ed attività 

Aggiornamento dei contenuti in tempo reale

Scadenziario permessi

Archivio Storico

Gestione documentale del sito
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Ruoli e attività

MODULO
Project 

Management

MODULO
Permessi 

e Scadenze

MODULO
Archivio

Gestione  
Utenti e Ruoli

Gestione 
Clienti, Anagrafiche, 
UC, UP e PV/Agenzie

Gestione 
Documentale  
dei PV/Agenzie

Definizione  
Processi Progetti

Monitoraggio Stato 
Avanzamento 
Commessa

Aggiornamento 
contenuti in tempo 
reale

Gestione Utenti 
(Creazione-Modifica-Eliminazione)

Maschere di 
caricamento e/o 
aggiornamento 

dati

Maschere 
di Ricerca

DATABASE

Amministratore

Project Manager

Unità Periferica

Cliente

Unità Periferica – Unità Centrale

Project Manager

Cliente

Amministratore

Il Cliente ha l’opportunità di 
visualizzare i dati e lo stato dei 
progetti che lo coinvolgono, con 
possibilità di modifica se configurato 
come Amministratore Cliente

Le Unità Periferiche e Centrali hanno 
l’opportunità di visualizzare e modificare 
i dati delle attività di progetto a loro 
assegnate

Il Project Manager ha l’opportunità di 
visualizzare e modificare i dati (info e 
attività) dei soli progetti da lui creati.
Assegna le attività di progetto alle UP/UC 
e ne monitora lo stato di avanzamento.

Visualizzazione dati

Gestione Clienti e PV/Agenzie 
(Creazione-Modifica-Eliminazione)

Gestione Unità Periferiche 
(Creazione-Modifica-Eliminazione)

Dati caricati 
modificati

Chiavi 
di Ricerca

Attività di progetto

Gestione Progetti 
(Creazione-Modifica-Eliminazione)
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Allo scopo di

• Velocizzare il processo lavorativo

• Ottimizzare la gestione  
del workflow

• Migliorare la condivisione  
delle informazioni 

Gestione documentale 
del sito con archivio 

storico

Gestione dei Progetti 

Servizi di manutenzione 
e change management 

reti punti vendita / Agenzie

Amministratore

Project Manager

Unità Periferica

Cliente

PMS 
Project Management 

System

Archivio
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Scadenziario Permessi
Tramite il modulo “Scadenziario” è possibile effettuare:

✓ La gestione di ogni tipologia di autorizzazione, per 
monitorarne, in tempo reale, lo stato e relative date di 
scadenza, con possibilità di report, ricerche avanzate con 
filtro ed estrazioni e nuovo input excel.

✓ L’immediata consultazione del documento autorizzativo 
archiviato tramite download del relativo file.

✓ L’upload a sistema di copia del documento in qualsiasi 
formato elettronico (pdf,  jpg, dwg, xls, ecc.) e relativa data 
di scadenza.

✓ Il monitoraggio e gestione del singolo sito, archiviazione 
di tutta la documentazione relativa evidenza delle date di  
scadenza. 

✓ La gestione della programmazione dei rinnovi autorizzativi 
tramite evidenza delle scadenze con metodo “Semaforico”
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Utenti

Anagrafiche 
(punti vendita 

e agenzie)

Cliente e/o Rete 
del progetto

Project 
Manager

Unità periferiche associate 
ai vari punti vendita/agenzie

Attività associate al progetto

Punti vendita/agenzie 
associati al progetto

Gestione dinamica Clienti/PV – Agenzie
Le anagrafiche (RecordsFor_) relative ai punti 
vendita per ogni cliente possono essere create  
in maniera del tutto dinamica

Attività

ChecklistUpload

Prototipi 
Attività

Progetti

Unità 
periferiche

Clienti

COMPOSIZIONE 
DATABASE
Nel presente schema 
concettuale delle entità 
che compongono il 
database, sono evidenziate 
tutte le relazioni esistenti.
In particolare sono 
descritte le dipendenze 
nella struttura di un 
progetto.
Si nota, inoltre, come 
Clienti e UP possono 
essere utenti del sistema.
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Profilo Administrator
• Amministrazione completa della piattaforma

• Gestione Utenti e Profili
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Profilo Project 
Manager

Amministrazione di tutti i suoi progetti:

• Creazione e selezione PV/Agenzie

• Impostazione Fasi progettuali 
e Attività

• Assegnazione Attività UP/UC

• Associazione Permessi al Progetto

• Creazione Check list

Punti Vendita
Cliente

PV1 si
PV2 no
PV3 si

Lista Attività
Attività1 si
Attività2 no
Attività3 si

Stato Lavori Attività
Data presunto inizio
Data inizio
Data presunta fine
Data fine
Stato attività
...

Titolo
Descrizione
Data inizio
Data fine
Project Manager
...Definizione 

nuovo progetto

Scelta rete 
punti vendita

Avvio progetto

Gestione attività

Creazione e/o 
compilazione checklists

Gestione dati relativi 
allo stato dei lavori

Gestione Permessi 
e Scadenze File Upload

Consultazione Archivio

Maschere di ricerca

Maschere di ricerca

Chiusura Progetto

Selezione punti vendita 
della rete per il progetto 

e associazione UP

Creazione fasi dinamica  
e associazione attività  

a progetto

ARCHIVIO

GESTIONE PROGETTO
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Recupero dati relativi a PV 
e attività per progetti con 

PV assegnati alla UP

Upload file

Maschera di ricerca PV

Maschera di 
inserimento/modifica 

dati attivitàUnità Periferica

PMS 
Project Management 

System

DATABASE

PV interessati
Dettaglio PV

Stato lavori PV

Visualizzazione dati

Maschera 
di upload file

dettaglio PV
PVF DENOMINAZIONE

REGIONE PROVINCIA

LOCALITÀ INDIRIZZO

REFERENTE TELEFONO

lista PV
PV1 XXX LOMBARDIA MILANO

PV6 YYY PIEMONTE TORINO

... ... ... ...

PV13 ZZZ CALABRIA RENDE (CS)

stato lavori/attività per singolo PV
Attività 1 Ultimata (GG/MM/AAAA)

Attività 2 In corso

Attività 3 Da avviare

... ...

Log in

Inserimento/modifica 
dati relativi ad attività/

lavori per progetti con PV 
assegnati alla UP

Profilo Unità 
Periferica/Centrale

Gestione di tutti i suoi PV

• Presa in carico dei PV 
assegnati

• Gestione attività 
(definizione date presunte 
e reali, upload file, 
compilazione check list, 
aggiornamento permessi)

• Gestione attività per PV

• Gestione Permessi 
(visualizzazione 
scadenze permessi, 
aggiornamento upload 
file, aggiornamento 
scadenze)
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Profilo Cliente
Visualizzazione Stato Avanzamento Progetti e Scadenzari
Scarico Documenti (Planimetrie, Foto, Permessi, ecc...) da Archivio
Eventuali Azioni Concordate su Progetti (es. upload file se abilitato)

Recupero dati relativi a 
progetti che coinvolgono 
PV appartenenti alla rete 

del cliente

Log in

Maschera di ricerca PV
Cliente

PMS 
Project Management 

System

DATABASE

PV interessati
Dettaglio PV

Stato lavori PV

Visualizzazione dati

dettaglio PV
PVF DENOMINAZIONE

REGIONE PROVINCIA

LOCALITÀ INDIRIZZO

REFERENTE TELEFONO

lista PV
PV1 XXX LOMBARDIA MILANO

PV6 YYY PIEMONTE TORINO

... ... ... ...

PV13 ZZZ CALABRIA RENDE (CS)

stato lavori/attività per singolo PV
Attività 1 Ultimata (GG/MM/AAAA)

Attività 2 In corso

Attività 3 Da avviare

... ...


