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Introduzione

[l PMS (Project Management System) e

un programma progettato per Prometeo
Ingegneria s.r.l, una delle societa controllate
dalla No.Do e Servizi s.r.l., per la gestione

di tutte le informazioni relative a progetti
complessi.

Suddiviso per commesse e clienti, il PMS
rappresenta un eccezionale supporto per
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tutto il personale coinvolto nel progetto.

Il PMS, attraverso una serie di preziose
utility, in fase di pianificazione e o durante
lo svolgimento del progetto, € in grado

di apportare una serie di vantaggi capaci
di ridurre notevolmente i tempi e i costi

di azioni che in passato erano precluse o
notevolmente dispendiose.
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Vantaggi

Velocizzazione del processo lavorativo
attraverso l'ottimizzazione della gestione
del workflow e la condivisione delle
informazioni.

Monitoraggio immediato e costante dello
stato di avanzamento della commessa.

Strutturazione modulare, con la gestione Lista Chents S Gt 8
dei dati centralizzata. O — =

Eau
Completa personalizzazione del singolo - Eau

EEw
progetto, creato e strutturato secondo le E28
esigenze del cliente. Eat

e

Accesso al sistema con profili utente
differenziati a seconda dei privilegi
impostati (per competenze, per aree
territoriali, ecc ...).
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Gestione, analisi e visualizzazione dei dati
su web in tempo reale, possibilita di report
ed estrazioni in formato excel.

Creazione personalizzata delle anagrafiche out
cliente (siti, impianti carburante, filiali, ecc.),
con input in formato excel.
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Utility
ot ot a- o O e % Monitoraggio del progetto assegnato nel
e Ml B dettaglio di ogni sua singola fase ed attivita

Aggiornamento dei contenuti in tempo reale

Scadenziario permessi
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Archivio Storico

Gestione documentale del sito
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Ruoli e attivita

MODULO
Project
Management

MODULO
Permessi
e Scadenze

MODULO
Archivio

Gestione
Utenti e Ruoli

Gestione
Clienti, Anagrafiche,
UC, UP e PV/Agenzie

Gestione
Documentale
dei PV/Agenzie

Definizione
Processi Progetti

Monitoraggio Stato
Avanzamento
Commessa

Aggiornamento
contenuti in tempo
reale
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Gestione Utenti
(Creazione-Modifica-Eliminazione)

Maschere di
caricamento e/o

Project Manager

" | aggiornamento

dati

Gestione Progetti

(Creazione-Modifica-Eliminazione)

Dati caricati
modificati

Gestione Unita Periferiche
‘(Creazione-Modiﬁca-EIiminazione) J

}A

DATABASE

Gestione Clienti e PV/Agenzie
(Creazione-Modifica-Eliminazione)

Attivita di progetto

A
ole

_ | Maschere

Chiavi

/M an

| diRicerca

Cliente

di Ricerca

Unita Periferica L

Unita Periferica — Unita Centrale

(liente

Project Manager

Amministratore

Il Cliente ha l'opportunita di
visualizzare i dati e lo stato dei
progetti che lo coinvolgono, con
possibilita di modifica se configurato
come Amministratore Cliente

Visualizzazione dati

A

Le Unita Periferiche e Centrali hanno
l'opportunita di visualizzare e modificare
i dati delle attivita di progetto a loro

assegnate

Il Project Manager ha l'opportunita di
visualizzare e modificare i dati (info e
attivita) dei soli progetti da lui creati.
Assegna le attivita di progetto alle UP/UC
e ne monitora lo stato di avanzamento.
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Gestione documentale

del sito con archivio e .
storico Servizi di manutenzione

e change management
reti punti vendita / Agenzie

Gestione dei Progetti

TP e o— o a— il Allo scopo di
LR o ' - Velocizzare il processo lavorativo
L]
el | . . .
_ 0 « Ottimizzare la gestione
- o+ del workflow
- X e
: ze . -
= 3 . - Migliorare la condivisione
e an : delle informazioni
Amministratore
Project Manager Archivi
rcnivio
L PMS
l’h i Project Management
oMy | System
" :

Unita Periferica

(liente
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Scadenziario Permessi
Tramite il modulo “Scadenziario” & possibile effettuare:

v La gestione di ogni tipologia di autorizzazione, per
monitorarne, in tempo reale, lo stato e relative date di
scadenza, con possibilita di report, ricerche avanzate con
filtro ed estrazioni e nuovo input excel.

v Limmediata consultazione del documento autorizzativo
archiviato tramite download del relativo file.

P.M.S. - Project Management System

P Lk Loep

v L'upload a sistema di copia del documento in qualsiasi
formato elettronico (pdf, jpg, dwg, xls, ecc.) e relativa data

di scadenza.

v/ I monitoraggio e gestione del singolo sito, archiviazione
di tutta la documentazione relativa evidenza delle date di

scadenza.

v La gestione della programmazione dei rinnovi autorizzativi
tramite evidenza delle scadenze con metodo “Semaforico”
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. . . N . COMPOSIZIONE
Gestione dinamica Clienti/PV - Agenzie DATABASE

Le anagrafiche (RecordsFor_) relative ai punti
vendita per ogni cliente possono essere create
in maniera del tutto dinamica

Nel presente schema
concettuale delle entita
che compongono il
Utenti database, sono evidenziate
A A tutte le relazioni esistenti.

: P : PP . In particolare sono
Clienti : descritte le dipendenze

A _ .. . nella struttura di un
Project Unita orogetto,
(liente e/o0 Rete Manager perlferlche Si nota, inoltre, come
del progetto 7y Clienti e UP possono
Unit periferich ot essere utenti del sistema.
. nita periferiche associate
I(-\F)Tjigr\/aefr:gns ]‘ Punti vendita/agenzie | p tti | aivari punti vendita/agenzie \ J
! h associati al progetto rogetti
e agenzie) I prod rogeH |
7y Attivita associate al progetto
Prototipi
Attivita

mvité |

\/
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& Profilo Administrator

« Amministrazione completa della piattaforma
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Profilo Project
Manager

Amministrazione di tutti i suoi progetti:

- Creazione e selezione PV/Agenzie

« Impostazione Fasi progettuali
e Attivita

« Assegnazione Attivita UP/UC
« Associazione Permessi al Progetto

« Creazione Check list

P.M.S. - Project Management System
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Punti Vendita

.| Titolo
Descrizione
Data inizio
Data fine

(liente Definizione

PV2 no nuovo progetto

4——] Project Manager

L T

Lista Attivita
Attivita Si
Sci!ta re;ﬁ( - Attivita2— no
Maschere diricerca | -.. | [l I Mtivita3  si
Selezione punti vendita »| Creazione fasi dinamica
della rete peril progetto | e associazione attivita
e associazione UP h a progetto
| Stato Lavori Attivita
‘ Avvio progetto }47 Data presunto inizio
Data inizio
*'| Data presunta fine
\ 4 _ Data fine
. o | Stato attivita
Gestione attivita
A A A A
Creazione e/o Gestione dati relativi Gestione Permessi File Upload
compilazione checklists allo stato dei lavori e Scadenze p

‘ Chiusura Progetto

~~~~~~ : CLICIND <— Consultazione Archivio

GESTIONE PROGETTO \
J

Y

Maschere di ricerca

Pagina9di11




No.Do. e Servizi s.r.l. 2318, 2020000

. N . . ORGANIZZATIVO P ~— -
Societa di Ingegneria

ex D.Lgs 231/2001 %MS 1509001:2015  1S014001:2015  1S045001:2018 ~ SA8000:2014  15050001:2018  15037001:2016

2 Profilo Unita
224 Periferica/Centrale
Gestione di tutti i suoi PV

« Presain carico dei PV

. Login
assegnati

Inserimento/modifica
—»| datirelativi ad attivita/
lavori per progetti con PV

« Gestione attivita
(definizione date presunte
e reali, upload file, assegnati alla UP

—|
compilazione check list, - , ‘ g ‘ ‘ .
i ' n Maschera di > 0 _
aggiornamento permessi
99 P ) 1’)*1’) —>| inserimento/modifica > # > Upload file memmmma  DATABASE
—— —
- d .

Maschera di ricerca PV |<—

A

. Gestione attivita per PV Unita Periferica dati attivita
——
+ Gestione Permessi Maschera it r\msa rent Recupero dati relativia PV
(visualizzazione " diuploadfile | ) Systen? —> e attivita per progetti con
scadenze permessi, PV assegnati alla UP
aggiornamento upload A
file, aggiornamento — Visualizzazione dati [ :
scadenze) PV interessati
........................................................................................... | DettaglioPV
) > Stato lavori PV € :
lista PV : dettaglio PV : stato lavori/attivita per singolo PV
PVT | XXX LOMBARDIA | MILANO PVF DENOMINAZIONE Attivita 1 Ultimata (GG/MM/AAAA)
PV6 | YYY | PIEMONTE | TORINO REGIONE | PROVINCIA Attvita2 | Incorso
LOCALITA | INDIRIZZO Attivita3 | Daawiare
PVI3 | 727 | CALABRIA | RENDE(CS) REFERENTE | TELEFONO
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B Profilo Cliente

Visualizzazione Stato Avanzamento Progetti e Scadenzari
Scarico Documenti (Planimetrie, Foto, Permessi, ecc...) da Archivio
Eventuali Azioni Concordate su Progetti (es. upload file se abilitato)

\/

Login

Recupero dati relativia

Q progetti che coinvolgono DATABASE
a PV appartenenti alla rete _

B —— | Maschera di ricerca PV

A
| YV

Cliente R del cllente
PMS
Visualizzazione dati |<—— Project Management
System
PV interessati
........................................................................................... > Dettaglio PV
) > Stato lavori PV € :
lista PV : dettaglio PV : stato lavori/attivita per singolo PV

PVT | XXX LOMBARDIA | MILANO PVF DENOMINAZIONE Attivita 1 Ultimata (GG/MM/AAAA)
PV | YYY PIEMONTE TORINO REGIONE PROVINCIA Attivita 2 In corso
LOCALITA INDIRIZZO Attivita 3 Da avviare
PVI3 | 777 CALABRIA RENDE (CS) REFERENTE | TELEFONO
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